

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
<b>Информационно-аналитический этап (2022г.)</b>			
1	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана – графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Январь 2022г.	Михед Н.В. Слепцова М.А. Бирючкова Н.А.  Слепцова М.А.
2	Согласование и утверждение плана реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2022г.	Михед Н.В.
3	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Администрация школы, педагоги
4	Разработка дизайна-проекта Центра «Точка роста»	Февраль-март 2022г.	Администрация школы, педагоги
5	Создание Интернет страницы на сайте школы	Январь 2022г.	Бондарь Н.П.
6	Подготовка документации для закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	1 квартал 2022г.	Михед Н.В.
7	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2022г.	Михед Н.В.
8	Разработка программ внеурочной деятельности	Май-август 2022г.	Бирючкова Н.А., педагоги
9	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу ООО	Май-август 2022г.	Слепцова М.А.
10	Приведение материально-технической базы в соответствие (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Июль-август 2022г	Михед Н.В., Панкратова Т.Я.

<b>Организационно-исполнительный этап (сентябрь 2022-2026г.)</b>			
11	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Тинская СШ № 1»	Постоянно	Слепцова М.А. Бондарь Н.П.
12	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в три года	Педагоги
13	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Слепцова М.А.
14	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Слепцова М.А. Бирючкова Н.А.
15	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Ивлева С.В. Бирючкова Н.А.
16	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Педагоги
17	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Слепцова М.А.
<b>Аналитико-обобщающий этап (2026г.)</b>			
18	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности	Май 2026г.	Слепцова М.А. Бирючкова Н.А.
19	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2026г.	Слепцова М.А. Бирючкова Н.А.
20	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2026г.	Слепцова М.А.
21	Публикация результатов о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад; - официальный сайт МБОУ «Тинская СШ № 1»	Август 2026г.	Администрация школы
22	Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2026г.	Администрация школы